



PROPUESTA DE GESTIÓN

Saneamiento del tablero de proyecto

Criterio de cierre y reordenamiento de 315 tarjetas

El tablero del proyecto acumula 315 tarjetas abiertas. Este documento propone un criterio de cierre y clasifica esas tarjetas según qué corresponde hacer con cada grupo. El hallazgo principal no es que sobren tarjetas: es que **alrededor de 90 corresponden a alcance real que nunca entró en un sprint**, y hoy son indistinguibles del resto.

Fecha	29 de julio de 2026
Tablero	ClickUp · lista «Sistema ERP -INTN»
Tarjetas relevadas	315
Objeto	Criterio de cierre y plan de saneamiento
Decisión requerida	Autorización para ejecutar

1 Situación

315 TARJETAS ABIERTAS	0 TARJETAS CERRADAS	118 EN ESTADOS DE SPRINT	~90 ALCANCE SIN SPRINT
---------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

El estado Closed existe en la configuración del tablero y nunca se utilizó: ninguna tarjeta registra fecha de cierre. La causa es estructural y no de gestión — **el campo «Estado» no representa avance, representa en qué cubeta vive la tarjeta:** sprint #1 ... sprint #12, rf 5 - modulo fabricación, backlog, documentaciones. Una tarjeta terminada no tiene a dónde moverse, así que permanece donde está.

La consecuencia es que hoy el tablero muestra con idéntica apariencia cuatro cosas muy distintas: trabajo terminado y validado, trabajo terminado sin validar, alcance pendiente que nunca se planificó, y registros administrativos de enero. Eso vuelve imposible leer el estado real del proyecto.

El dato que ordena la discusión

Hay **siete tarjetas que ya recorrieron el circuito completo**: el equipo las marcó «Listo para pruebas» y el INTN las marcó «Aprobado: Listo». Cumplieron todos los pasos previstos y siguen abiertas. No falta trabajo ni falta validación — **falta el paso que las cierra, porque ese paso nunca se definió.**

2 Criterio de cierre propuesto

El avance real del proyecto vive en dos campos personalizados, no en el estado: **Desarrollo**, que administra el equipo de desarrollo, y **Aprobado**, que administra el INTN. La propuesta usa esos dos campos que ya existen, sin reorganizar nada.

CONDICIÓN	RESULTADO
Desarrollo = Listo para pruebas Aprobado = Listo	La tarjeta pasa a Terminado. Es la única combinación que cierra una tarjeta.
El INTN observa algo durante la validación	La tarjeta vuelve a Retornado con el detalle de la observación, y no se cierra hasta completar el ciclo nuevamente.
Durante la validación surge un requerimiento adicional	Se registra como tarjeta nueva , no se reabre la original. Sin esta regla una tarjeta terminada permanece abierta indefinidamente por acumulación de pedidos sucesivos.
La tarjeta describe el mismo requerimiento que otra	Se fusiona con la principal y queda como Cerrado – duplicado, conservando comentarios e historial.

Junto con el criterio conviene fijar una **cadencia de validación**. Hoy las aprobaciones ocurren en lotes esporádicos, y por eso se acumularon 163 tarjetas en «Aprobado: Pendiente». Una revisión pautada sobre lo que el equipo deja en «Listo para pruebas» evita que el atraso de validación se confunda con atraso de desarrollo.

3 Clasificación de las 315 tarjetas

Cada tarjeta fue clasificada según qué corresponde hacer con ella. Los cuatro grupos requieren acciones distintas y no deben tratarse igual.



Grupo A · Cerrables — 32 tarjetas

CERRAR

Tarjetas cuya implementación fue verificada contra el código fuente de la rama de trabajo. Siete ya tienen aprobación del INTN y se cierran de inmediato; el resto espera únicamente la validación funcional. Nueve de ellas figuran como «Pendiente» aun estando implementadas, entre ellas la migración de Inspección de Tanque Cisterna, la migración de Trazabilidad de Uso de Marca y los tres formularios de certificación del ONC.

Grupo B · Alcance real sin sprint — ~90 tarjetas

PLANIFICAR

Este es el hallazgo principal del relevamiento

Las cubetas temáticas rf 7 a rf 15 y solicitudes a analizar **no son duplicados**: son el único registro de requerimientos que nunca entraron en un sprint. Archivar esas cubetas por regla general eliminaría alcance contratado.

CUBETA	N.º	CONTENIDO
solicitudes a analizar	28	Requerimientos relevados y nunca planificados (RF 1.x, 2.x, 8.x, 9.x)
rf 14 - integraciones	12	VUI/VUE, SIFEN, Identidad Electrónica, Aqui Pago, Ueno Bank, NextCloud, TRA
rf 8 - modulo dse	12	Módulo DSE completo. No confundir con RF 8.x de sprint #1, que es Cisternas
rf 10 - modulo basculas	12	Módulo de Básculas. No confundir con RF 10.x de sprint #9, que es Calendario
rf 7 - inventarios	10	Inventarios, más allá de los 3 que sí están en sprint #9
rf 12 - modulo documentos	6	Organización documental por RUC, permisos, notas internas
rf 15 - modulo de proyectos	5	Módulo de proyectos para Básculas
rf 11 - modulo calendario	4	Calendario y citas transversal
rf 5 - modulo fabricación	2	RF 5.5 y RF 5.7, únicos sin par en sprint

No se incluye la cubeta rf 16 - aplicación precintos (9 tarjetas), excluida del alcance inmediato por decisión previa.

Grupo C · Duplicados — ~35 tarjetas

FUSIONAR

ORIGEN	N.º	VERIFICACIÓN
rf 5 - modulo fabricación	23	Cada una tiene su par en sprints #4 a #7. Ej.: RF 5.20 aparece una vez en sprint #4 y tres veces en la cubeta
rf 6 - trazabilidad de marcas	5	Mismo contenido que las de sprint #8 y #9, con numeración RF cruzada entre ambas
rf 7 - inventarios	3	Almacenes, recepción de equipos y desecho — ya presentes en sprint #9

ORIGEN	N.º	VERIFICACIÓN
Cruzados entre sprints	4	Remisión de precintos, nomenclatura de cisternas, recuperación automática y validación de calendario, duplicados entre sprint #1 y #3

Grupo D · Registros administrativos — ~42 tarjetas ARCHIVAR

TIPO	N.º	DETALLE
Entrevistas de relevamiento	~29	Una por referente entrevistado. El relevamiento concluyó y está documentado
Agenda de reuniones	13	Tarjetas con fecha de enero de 2026 en la cubeta backlog

Grupo E · No tocar — 11 tarjetas MANTENER

Las cubetas documentaciones (9) y documentación y glosario (2) contienen los informes contractuales del proyecto —Informe 1 a Informe 8, Indicaciones de Uso de la Plataforma y el glosario—. Son entregables, no ruido, y quedan fuera de cualquier depuración.

4 Cuestión adicional: numeración de RF ambigua

Durante el relevamiento se detectó que **siete numeraciones RF designan dos requerimientos distintos** según la cubeta en que se lea la tarjeta. No es un problema de duplicación sino de trazabilidad: hoy no es posible referirse a un RF por su número sin ambigüedad.

NÚMERO	SIGNIFICADO EN UNA CUBETA	SIGNIFICADO EN LA OTRA
RF 8.x	Camiones Cisterna (sprint #1)	Módulo DSE (cubeta rf 8)
RF 10.1	Bloqueo de fechas en calendario (sprint #9)	Cálculo de costo por traslado, Básculas
RF 10.2	Agendar servicios por departamento (sprint #9)	Reporte por marca y modelo, Básculas
RF 10.3	Vigilancia de vencimientos (sprint #10)	Formulario de captura de báscula
RF 7.1	Creación de almacenes (sprint #9)	Creación de productos y servicios
RF 11.1	Validación de informes por QR (sprint #11)	Bloqueo de fechas para METCI
RF 14.1	Capacitación y transferencia (sprint #12)	Integración VUI - VUE

Se propone resolverlo al momento de la fusión de duplicados, fijando un número único por requerimiento y dejando el número alternativo como referencia en la descripción.

5 Cómo proponemos ejecutarlo

El saneamiento implica alrededor de **110 modificaciones** entre cierres, fusiones y archivados. Hacerlas a mano supone una jornada completa de trabajo con riesgo alto de quedar a medias — y un tablero depurado a medias es peor que el actual, porque deja de ser confiable en ambos sentidos.

La propuesta separa la decisión de la ejecución:

PASO	RESPONSABLE	ACCIÓN
1	INTN	Aprobar el criterio de cierre del punto 2 y la clasificación del punto 3
2	Equipo de desarrollo	Ejecutar las modificaciones mediante la API de ClickUp: cierres, fusiones y archivados, en una sola pasada y sin intervención manual
3	Equipo de desarrollo	Entregar el detalle de lo ejecutado, tarjeta por tarjeta, para su revisión
4	Conjunto	Planificar el Grupo B — las ~90 tarjetas de alcance sin sprint

Las fusiones se harán con la función de *merge* de ClickUp, que preserva comentarios e historial de la tarjeta absorbida. Varias tarjetas duplicadas de la cubeta rf 5 contienen definiciones funcionales que conviene no perder.

Lo que este documento pide

Una única autorización para ejecutar. No se solicita trabajo manual del INTN sobre el tablero, y ninguna modificación se realizará antes de contar con esa aprobación.

6 Resultado esperado

INDICADOR	HOY	DESPUÉS
Tarjetas abiertas	315	~205
Tarjetas cerradas	0	32
Alcance pendiente identificado como tal	No distinguible	~90, explícitas y priorizables
Criterio de cierre	Inexistente	Definido y aplicable de forma continua

El objetivo no es reducir el número de tarjetas sino recuperar la capacidad de leer el estado del proyecto: distinguir lo terminado de lo pendiente, y lo pendiente planificado de lo pendiente sin planificar. Esa distinción es la que hoy no existe y la que se necesita para decidir el alcance de las próximas semanas.

Relevamiento realizado el 29/07/2026 sobre la lista «Sistema ERP -INTN» y el código fuente de la rama de trabajo. Los conteos marcados con «~» son aproximados por depender de criterios de clasificación; los valores exactos se entregan en el detalle del paso 3.